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Oggetto : Chiusura galleria Le Chiavi S.S. Cassia Km. 157+100.

Radicofani (Sl), 18/11/2024

Gentile Sig. Ministro, spettabile A.N.A.S. spa e tutti in indirizzo,

con riferimento ai lavori di manutenzione programmata a cui & sottoposta la galleria “le Chiavi” al km. 157+100
della S.S. Cassia, siamo costretti con la presente a sottoporre alla Vostra attenzione quanto segue al fine di
prevenire i possibili problemi che dall’ingiustificato prolungarsi dei lavori potrebbero verificarsi, tenuto conto
dell'importanza che il tracciato stradale, oggi interdetto al traffico, riveste per I'intero territorio e 'economia dello
stesso.

Nel cronoprogramma dei lavori - presentato e reso noto ai comuni, associazioni di categoria, imprenditori e privati
cittadini prima di provvedere alla chiusura del transito sui viadotti e sulla galleria sopra indicata — & stata indicata
una chiusura totale di 12 mesi e un senso alternato / chiusura notturna per il completamento dei lavori.

La galleria & stata chiusa il giorno 28/11/2023 e secondo le indicazioni a breve dovrebbe essere riaperta ma, da
guanto é stato possibile verificare, non sembra possibile che questo possa avvenire.

In sintesi quanto sino ad oggi verificato:

1. Dopo la chiusura del tratto stradale vi & stato un periodo di alcune settimane di totale inattivita.
2. A cavallo tra la fine del 2023 e inizi del 2024 abbiamo verificato una attivita lavorativa che nelle prime
settimane del 2024 si € di nuovo interrotta.



3. Nel mese di aprile 2024 i lavori sono proseguiti normalmente sino i primi giorni di settembre, da quel
momento sino ad oggi nessuna attivita lavorativa e stata verificata sul cantiere.

4. Apprendiamo dal portale A.N.A.S. che risulterebbe completato meno del 15% dei lavori pur essendo
segnalato il 06/04/2025 quale data di ultimazione prevista.

Come ¢ noto la viabilita alternativa obbliga tutti i mezzi al passaggio sulle strade provinciali che attraversano gli
abitati di Radicofani o Abbadia san Salvatore, con notevole disagio per le comunita interessate e con rilevante
pericolo per il traffico, trattandosi di strade di montagna con limitata ampiezza della carreggiata. Di fatto si tratta
di strade non idonee al transito di autoarticolati e autotreni e ormai molto usurate e deformate, tenuto conto
della limitata manutenzione che le stesse ottengono da tempo; accade quindi spesso che l'incrocio di due
automezzi pesanti su alcuni tornanti di queste strade possano risultare a rischio di incidenti. Anche il
collegamento interregionale tra Lazio e Toscana risulta evidentemente difficoltoso, con pesanti disagi per i privati
cittadini.

Fermo restando il preliminare problema della sicurezza, delle responsabilita derivanti per i propri mezzi in transito
quotidiano sulle suddette strade, la situazione sopra indicata espone le imprese presenti nel territorio a costi
esorbitanti a causa dei maggiori consumi, tempi e usura dei mezzi sia per le imprese che lavorano utilizzando il
trasporto su ruote sia per le aziende di trasporto merci. Stimiamo che per ogni passaggio di un mezzo pesante
sulla viabilita alternativa di montagna sia rilevabile una maggiore spesa per circa € 100,00/viaggio, che alla fine
dell'anno grava per centinaia di migliaia di euro, senza considerare il risvolto in termini ambientali, a dispetto delle
politiche di sostenibilita adottate dalle aziende, a danno delle popolazioni residenti.

Nonostante la richiesta di mantenere un tavolo didialogo tra A.N.A.S, Comuni e operatori economici del territorio
su questa emergenza, fortemente da noi richiesto alla chiusura della galleria, e i molteplici tentativi di ottenere
informazioni su canali diretti, non vi sono ad oggi notizie certe sullo stato dei lavori e sulla data di riapertura del
tracciato della S.S. Cassia; tanto che, da parte dei privati cittadini e degli imprenditori che qui sottoscrivono si &
avuta la spiacevole sensazione che il problema sia sottovalutato .

Alla luce di quanto sopra con la presente siamo domandare al Ministero competente, all’Ente proprietario della
strada A.N.A.S Spa una comunicazione ufficiale e reale sui tempi di riapertura della S.S. Cassia, invitando tutti gli
altri Enti in indirizzo ad agire nelle sedi istituzionali per verificare la corretta e tempestiva prosecuzione dei lavori
e, in caso di accertato ritardo, di intervenire per accertare cause e responsabilita sul mancato rispetto del
cronoprogramma ufficializzato.

Rinnovando la nostra disponibilita per una fattiva collaborazione alla soluzione dei problemi, nella piena
consapevolezza dell'importanza che il completamento dei lavori riveste per questo territorio, si inviano i migliori
saluti.
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